

Új napirendi pont  
PG/2. számú előterjesztés

Egyszerű többség

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata**  
**Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának**  
**2022. július 27-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** A „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési szerződés módosítása

**Előterjesztő:** Pintér Szilárd polgármester

**Készítette:** Közvetlen jegyzői feladatellátás

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**  
dr. Szemes Ádám aljegyző

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Szemes Ádám aljegyző

**Tisztelt Bizottság!**

A TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az önkormányzat a nyertesként kihirdetett Gemenc Bau Kft.-vel kötött tervezési szerződést (az értékhatár miatt az eljárás eredményéről polgármesteri hatáskörben született döntés).

A tervezési szerződés szerint a tervező feladata a projekt megvalósításához szükséges engedélyes tervek és a kiviteli tervek elkészítése. A kontraktus értelmében tervezési feladatok ellátásáért részajánlatainak megfelelően a tervező a következő díjazásra jogosult:

- engedélyes tervek elkészítéséért: nettó 5.846.750,- Ft + áfa (azaz bruttó 7.425.373,- Ft),
- kiviteli tervek elkészítéséért: nettó 3.148.250,- Ft + áfa (azaz bruttó 3.998.278,- Ft),

összesen nettó 8.995.000,- Ft + áfa (azaz bruttó 11.423.651,- Ft).

A tervező Gemenc Bau Kft. 2022. július 22-én szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, mivel a megváltozott gazdasági helyzetben egyes – alvállalkozó által végzett – tervezési munkákat jóval magasabb áron tudja elvégezni, ezért kéri a tervezési díj megemelését az alábbi összegekre:

- engedélyes tervek elkészítéséért: nettó 8.925.000,- Ft + áfa (azaz bruttó 11.334.750,- Ft),
- kiviteli tervek elkészítéséért: nettó 5.950.000,- Ft + áfa (azaz bruttó 7.556.500,- Ft).

Tekintettel arra, hogy a megemelt engedélyes tervezői díj értéke alapján a döntési jogkör a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik, a Bizottság hozza meg a döntést a szerződés módosításáról.

A projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.

**Határozati javaslat****a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési szerződés módosítása**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadja a Gemenc Bau Kft.-nek a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó engedélyes tervezési szerződés módosítása iránti kérelmét és felkéri a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.
2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a Gemenc Bau Kft.-nek a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó kiviteli tervezési szerző-

dés módosítása iránti kérelmét és felkéri a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.

**Határidő:** 2022. augusztus 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Iroda

Pintér Szilárd  
polgármester