

Bérlakások felújításának munkautemterve - 2017

Gárdonyi u. 14/1. lakás fürdőszoba festés (Kivitelező: Nkft.)	(01.26.)
Pannónia út 5. IV/44. lakásfestés (Kivitelező: Nkft.)	(01.27. – 01.30.)
Platán tér 1.-3.-5. lépcsőházfestés (Kivitelező: Nkft.)	(02.01. – 02.08.)
Park u. 2. F/1. lakásfestés (Kivitelező: Nkft.)	(02.10. – 02. 13.)
Bajcsy-Zs. u. 5. Északi homlokzati portál mázolás (Kivitelező: Nkft.)	(02.28. – 03.08.)
Bajcsy-Zs. u. 5/1. lakás mellékmérő kiépítés (Kivitelező: vállalkozó.)	(03.06. – 03.31.)
Bajcsy 5. lépcsőház festés, mázolás (Kivitelező: Nkft.)	(03.06. - 04.07.)
Park u. 2. 1/2. lakásfestés (Kivitelező: Nkft.)	(04.10. – 04.14.)
Arany J. tér 21. vízvezeték rákötés (Kivitelező: vállalkozó.)	(04.03. – 04.21.)
Pannónia 7 lépcsőház festés, mázolás (Kivitelező: Nkft.)	(04.17. – 05.19.)
Ivanich u. 39. vízóra akna kiépítés (Kivitelező: vállalkozó.)	(04.24. – 05.12.)
Gárdonyi u. 14. terasz javítás (Kivitelező: Nkft.)	(05.22. – 06.02.)
Platán tér 1.-3.-5. lépcsőház mázolás (Kivitelező: Nkft.)	(06.05. – 06.30.)
Erkel F. u. 56. ereszcatorna csere (Kivitelező: Nkft.)	(06.19. – 06.30.)
Jókai u. 13. mellékvízmérő beszerelés (Kivitelező: vállalkozó.)	(05.15. – 06.09.)
Kórház u. 2/4. lakás mellékvízmérő kiépítés (Kivitelező: vállalkozó.)	(06.12. – 06.30.)
Erzsébet u. 2/1. kémény javítás (Kivitelező: Nkft.)	(07.01. – 08.18.)