

**Dombóvár Város Önkormányzata**  
**2021. évi közbeszerzési terve**

	<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>Tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
1.	Villamosenergia beszerzés - Dombóvár	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. első negyedév	2022. első negyedév
2.	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony magasépítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. első negyedév	2021. harmadik negyedév
3.	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút magasépítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. második negyedév	2021. negyedik negyedév
4.	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút mélyépítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. első negyedév	2021. negyedik negyedév
5.	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Kakasdomb magasépítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. első negyedév	2021. negyedik negyedév
6.	Térségi Sport- és Szabadidőcentrum engedélyezési tervének elkészítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. második negyedév	2021. harmadik negyedév
7.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. első negyedév	2021. negyedik negyedév
8.	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. második negyedév	2021. negyedik negyedév
9.	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2021. második negyedév	2021. negyedik negyedév
10.	Térségi Sport- és Szabadidőcentrum kiviteli tervének elkészítése	1	Uniói eljárásrend	nyílt eljárás	2021. harmadik negyedév	2021. negyedik negyedév
11.	<b><i>Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca közötti szakaszán, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakaszán és a Széchenyi utca teljes hosszán</i></b>	<b><i>1</i></b>	<b><i>Nemzeti eljárásrend</i></b>	<b><i>Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás</i></b>	<b><i>2021. harmadik negyedév</i></b>	<b><i>2021. negyedik negyedév</i></b>