

Új napirendi pont
22. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 17-i ülésére

Tárgy: „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő összegének módosítása

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Polgármesteri Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Máдай Anna irodavezető, Polgármesteri Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Gyórfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 99/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozattal döntöttem a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódóan a szükséges önerőről és a megvalósítási helyszínek módosításáról. Az önerő akkor Dombóvár Város Önkormányzata esetében bruttó 22.188.436 Ft-ban lett meghatározva. 2021. április 15-én a projekttel kapcsolatban egy szerződésmódosítási kérelem került benyújtásra a költségvetés módosítása okán, melyhez a vállalt önrész módosítására volt szükség. Így a 123/2021. (IV. 15.) polgármesteri határozattal Dombóvár Város Önkormányzata esetében bruttó 65.456.880 Ft-ra módosult a vállalt önerő összege. A 124/2021. (IV.15.) polgármesteri határozatban a Dombó-Land Kft. esetében 3.635.121 Ft önrész vállalásáról döntöttem.

Dombóvár Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatoknak megfelelően többlettámogatás-igénylést nyújt be az Irányító Hatóság felé. A beérkezett ajánlatok alapján a projekt teljes költsége bruttó 509.199.605 Ft-ra módosul, az igényelt többlettámogatás összege bruttó 300.503.720 Ft. A vállalandó önerő ismét módosul, Dombóvár Város Önkormányzata esetében bruttó 6.954.049 Ft-ra, míg a Dombó-Land Kft esetében marad a korábban vállalt nettó 3.635.121 Ft, mely a tervezések támogatási összegen felüli többletköltsége.

Dombóvár Város Önkormányzata esetében javaslom, hogy bruttó 6.954.049 Ft önerő a 2022. évi költségvetés terhére kerüljön jóváhagyásra.

Határozati javaslat

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő összegének biztosításáról szóló 99/2020. (XII. 4.) határozat módosításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2021. (VI. 15.) határozattal módosított, a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 99/2020. (XII. 4.) határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. *„Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő biztosítását az alábbiak szerint vállalja:*
 - A projekt teljes költségvetése: 509.199.605 Ft
 - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 498.610.435 Ft

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltsége alapján a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó

6.954.049 forintot a 2022. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása céljából.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására az önerő összegének módosításával összefüggésben.

Határidő: 2021. december 20. – az önerő összegéről a projektben érintettek tájékoztatására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

Pintér Szilárd
polgármester