

Dombóvár Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Térségi Sport- és Szabadidőcentrum kivitelezése	1	Uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2022. harmadik negyedév	2024. első negyedév
2.	Volt Zeneiskola épületének felújítása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 projekt keretében	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2022. második negyedév	2022. negyedik negyedév
3.	Útburkolat felújítások	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatott nyílt eljárás	2022. első negyedév	2022. második negyedév
4.	Ipari Park mélyépítés a TOP-1.1.1-16-TLL1-2017-00002 projekt keretében	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2022. második negyedév	2022. negyedik negyedév
5.	Dombóvár Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció kivitelezése a TOP-2.1.3-16-TLL1-2021-00023 projekt keretében	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2022. negyedik negyedév	2024. második negyedév
6.	Dombóvár Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukció kivitelezése 2 ütemben a TOP-2.1.3-16-TLL1-2021-00024, TOP-2.1.3-16-TLL1-2021-00025 projektek keretében	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás	2022. negyedik negyedév	2024. második negyedév