

**Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra**

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzati	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_603	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás oka
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Dombóvár Fáy A. utca szennyvízhálózat bővítés II. ütem, DN 200-KGVC 300 fm-hosszban		Dombóvár	12000	Korábbi- (operatív évet-megelőző)-használati-díj+Használati-díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére
2	Dombóvár Kodály Z. utca-szennyvízhálózat bővítés II. ütem-, kivitelezés, DN 200-KGPVC 360 fm-hosszban		Dombóvár	14000	Korábbi- (operatív évet-megelőző)-használati-díj+Használati-díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére
3	Kapospula szennyvíz házi-kisátemelőketartalék szivattyú-beszerzése-Elpumps-BT-6877-K vagy azzal-műszakilag-egyenértékű-eszköz-beszerzése		Kapospula	300	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére
	Dombóvár Péczeli L utca szennyvízhálózat bővítés II. ütem DN 90 KPE, gerincvezeték kiépítés 37 fm hosszban		Dombóvár	2423965	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															Az önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg, a munka elkészült 2023.11.22-én
	Dombóvár Péczeli L utca szennyvízhálózat tervezés 37 fm hosszban II. ütem gerincvezeték kiépítéshez		Dombóvár	400	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															Az önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg, a munka elkészült

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes
I. ütem	12000

\* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

\*\* A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

## Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

## FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	<b>Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.</b>	ellátásért felelős / ellátásért felelősök
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	<b>Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.</b>	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	<b>Szennyvíz</b>	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	<b>Önkormányzati</b>	
Víziközmű-rendszer kódja: **	<b>DRV_S_603</b>	

Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök ) megnevez ése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv  (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás oka								
						Kezdsés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
4	Dombóvár Láng/Viessmann szennyvíz átemelő nyomóvezeték részleges csere- tervezés és kivitelezés (bekötőút alatti szakasz) 140 fm vezeték cseréje DK 90- KPE-re		Dombóvár	7000	(operatív évet- megelőző)- használati	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																						A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére	
5	Dombóvár szennyvíztisztító telepen a víztelenített iszap kihordósíga hajtómű- eseréje PAN-NCSNF250 4,5 vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz- beszerzése		Dombóvár	500	(operatív évet- megelőző)- használati díj+Használati	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																						A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére	
6	Dombóvár szennyvíztisztító telepen NKÖHSZ fogadó komplex gépészeti- felújítása (gépi rács, kompresszor, levegőztető elemek, feladó szivattyúk)		Dombóvár	8000	Korábbi- (operatív évet- megelőző)- használati	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																						A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére	
8	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység- beszerzése		Dombóvár	2000	(operatív évet- megelőző)- használati	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																						A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére	
9	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%- ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	2989	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																							

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsítet t értéke a
I. ütem	2989
	2989

\* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

\*\* A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /																
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Ivóvíz																				
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Önkormányzati																				
Víziközmű-rendszer kódja: **				DRV_V_613																				
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás oka
						Kezddés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dombóvár Péczeli L. utca szennyvízhálózat tervezés II. ütem D110 KPE, 52 fm hosszban gerincvezeték tervezés		Dombóvár	400	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X											Az önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg, a munka elkészült				
1	Dombóvár Péczeli L. utca ivóvízhálózat bővítés II. ütem, 52 fm hosszban gerincvezeték kivitelezés		Dombóvár	3396119	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X											Az önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg, a munka elkészült 2023.11.22-én				
2	Dombóvár Kodály Z. utca ivóvízhálózat bővítés II. ütem, kivitelezés, DK-90 KPE-vezeték 300 fm hosszban		Dombóvár	14000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X											A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére				
3	Dombóvár Fáy A. utca ivóvízhálózat bővítés II. ütem, kivitelezés, DK-90 KPE-300 fm hosszban		Dombóvár	12000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X											A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére				

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	11783
	11783

- \* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!  
A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.
- \*\*

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra  
**FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Önkormányzati	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás oka		
						Kezdsés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	Dombóvár-LINER Kft.- környezetben-100 fm DN-100 AC ivóvíz gerincvezeték- kiváltása-DK-110 KPE-vezetékre- kivitelezés		Dombóvár	4000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																	A tárgyi év során az Ellátásért felelőtől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére. Megrendelők 2023 elején kiküldésre kerültek
5	Kaposztekcső-Tánási u.- RTU-2- vízforgalmi-aknában-vegyszeradagoló-szivattyú-pótlása-Grundfos-DDC 6-10- vagy ezzel-műszakilag egyenértékű-eszköz-beszerzése,-kaposolódó-vezetékek,-injektor,-adagolótartály,- kármentő-cseréje		Kaposztekcső	450	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																	Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban, áthúzódik 2024-re
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	7454	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X																	
	Dombóvár, Hetényi út 2801/2 hrsz alatti törött aknafedlap 600 mm-es 40kN-os közúti terhelésre alkalmas öntvény aknafedlapra történő cseréje		Dombóvár	205000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	x																	önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg
	Dombóvár, Pannónia út 36-40 ivóvíz-vezeték kiváltási munkához kapcsolódó 30 m gerincvezeték cseréje		Dombóvár	1059788	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	rövid	x																	önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg
	Dombóvár, Hunyadi tér törött akna rekonstrukciója		Dombóvár	414868	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	x																	önkormányzat saját hatáskörben rendelte meg

I. ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
7454	7454

\*  
\*\*  
A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!  
A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.