VALLALKOZASI SZERZODES
I részajanlati kor
1. SZ. MODOSITASA
wDARK — Dombovari Akcioteriileti Rehabilitacio - 1™

mely [Etrejott egyrészrol

Dombévar Viros Onkormanyzata

Cim: 7200 Dombévar, Szabadsag utca 18.
Adodszam: 15733555-2-17

Telefon: 74/564-500

Fax: 74/564-501

E-mail: onkormanyzat@dombovar.hu
Képviseli: Pintér Szilardpolgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol

BAUDALI Epitoipari, Szolgaltato és Kereskedelmi Korlitolt Felelosségii Tarsasiag
Székhely: 7400 Kaposvar, Zarda utca 14.

Cégjegyzekszam: 14-09-307838

Adoészam: 14184518-2-14

Vallalkoz¢ kivitelezok nyilvantartasa

szerinti( MKIK) nyilvantartasi szam: 27A16574

Keépviselo neve: Kiraly Szaboles ligyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

egylittesen a tovabbiakban: Felek

I. El6zmények

A Felek rogzitik. hogy a Megrendelé a .. DARK — Dombovari Akcioteriileti Rehabilitacio - 17 targyban
kozbeszerzesi eljarast folytatott le, mely eljaras 2. részajanlati kérének nyertese a Vallalkozo lett.

A Felek a ., DARK — Dombovari Akcioteriileti Rehabilitdcio - I 'targyl kbzbeszerzési eljaras eredményeként
2021. aprilis 28. napjan vallalkozasi szerzodést kotottek, amely szerzédés 2021. szeptember 20. napjan Iépett

hatalyba.
II. Az 1. sz. szerzédésmodositas targya
A felek rogzitik. hogy a szerzddés megkotését kovetoen a szerzodés teljesitése soran az alabbiakra keriilt sor.

A felek rogzitik, hogy a szerzédéskotést kovetden az alabbi koriilménvek miatt a szerzddés miszaki
tartalmanak modositasa sziikséges az alabbi indokokra tekintettel.

[L1. A felek rogzitik, hogy a szerzddés targyat képezo épiilet allaga a szerzddéskstés ota eltelt iddszakban
jelentésen romlott. tobb alkalommal is beazott. amelynek pontos allapotat a szerzodés hatalyba Iépése utan, a
feltarasi munkak soran lehetett csak pontosan megdllapitani.
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A Villalkozo 2021. oktober 29. napjan akadalykozléssel élt a 7200 Dombovar. Erzsébet utca 16. sz. alatti
ingatlanon talalhato féépiilet veszélyes allapota miatt. Az akkori allapotok szerint az épiilet a vonatkozo
telgjitasi tervdokumentacioban megfogalmazott beavatkozassal nem volt felujithato.

A 2021. 0Oszén tapasztalhato épiletallapot miatt — amely vélhetéen az ajanlatadas ¢s a szerzodés
hatalybaleptetése kozott eltelt iddszakban hatvanyozottan romolhatott. hiszen az ajanlatadaskor az ajanlattevok
az épiiletallapot kapcsan az ajanlatkérd részére nem éltek jelzéssel —, a varhatod allagromlast megelézendo.
azonnali intézkedések végrehajtasat kellett elrendelni, az épiileten azonnali visszabontasi munkakat és az
ingatlan krbezarasi munkait el Kellett végezni. A visszabontasi munkak elvégzése soran. az elokeriilo. Kitakart
szerkezetek allapota miatt a teljes héjalas, fedélszék és fodémszerkezet. valamint a tiizfal és a teherhordo
falazat visszabontdsa sziikségessé valt. Az eredeti elképzelések szerinti funkcio kialakitasahoz olyan, a
tervdokumentacioban és igy az az alapjan megkdotott szerzddeésben sem szerepld munkak elvégzésére van
szlikség, amely az eredeti tervdokumentaciohoz képest modositast jelent. A modositott tervtartalom alapjan
készitett koltségvetés az eredeti tervekben szerepld tételekbol. elmarado tételekbdl és uj. sziikséges tételekbol
all dssze.

A felek ennek keretében jelen szerzédésmodositas keretében is megallapitjak. hogy az allagromlas olyan
mértéki. amit sem a tervezo. sem a Megrendeld nem lathatott eldre és a fédem meggvengiilése miatti vis maior
helyzet okan sziikségesse valt az egész tetoszerkezet és fodémszerkezet eltavolitasa és Gjjaépitése.

IL.2. Az (). mddositott koltségvetésben szerepld olyan tételek esetében, amelyek az eredeti koltségvetésben
nem szerepeltek, Osszehasonlitd vizsgalat tortént. A Megrendel6 a piaci ar alatdmasztasara tobb lehetséges
kivitelezotol kert ajanlatot. A Megrendeld igy harom, egymastdl fliggetlen kivitelezotél szerzett be azonos
targyu, Osszehasonlithatd irdsos ajanlatokat, amelyek koziil jelen szerzodésmodositas mellékletét képezd
koltségvetési tételek képezték dsszességében a legalacsonyabb beszerzési arat.

A fent régzitettek alapjan. a kitlizott palyazati épittetoi célt és akaratot, az épiilet allapotat figvelembe véve és
az eredeti tervtartalom feldjitdsi sziikségességhez képesti hianyait értékelve, a tervmodositast sziikségesnek a
miiszaki ellenor is sziikségesnek tartotta.

A muszaki tartalom mddositasahoz sziikséges tervdokumentaciot arra jogosult tervez6 készitette, a helvszinen
tapasztalt. meglévé allapotokat és a Megrendel6 ingatlannal kapcsolatos céljait is figyelembe véve, igy a
dokumentacio megfeleld szakmai hattérrel, a palyazati célhoz kototten késziilt. Ezek alapjan megallapithatd,
hogy a maodositott tervtartalom megfeleld szakmai hattérrel késziilt. annak tartalma a cél megvaldsitasahoz
minimum elégséges informdciot tartalmaz. a benne megfogalmazott tervtartalom megfelelé volt a
kivitelezéshez. A tervmaodositas tartalmi valtozasai az eredeti kiirasban szereplé miiszaki feltételekhez képest
legalabb azonosak. illetve az abban megfogalmazottakhoz képest tébblet miiszaki tartalommal birnak.

I1.3. A felek a Vallalkozé kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata alapjan ezen elmarado tételek és a kiegészitd
munkak tételeit €és azok értékét jelen szerzodésmodositas mellékleteit képezd tablazatok szerint hatarozzak

meg.

A felek rogzitik. hogy a jelen szerzodésmodositas mellékleteiben részletezett miszaki tartalom-valtozas és
kiegészité munkak miatt a Vallalkozonak nettd 21.263.883.- Ft tobbletkoltsége mertilt fel, tovabba a munkak

felelds és eredményes elvégzésére tovabbi 174 naptari napra van sziiksége.

A felek jelen szerzddésmodositas tekintetében régziteni kivanjak, hogy a szerzodés feltételeitdl valo eltérés a
gazdasagi egyensulyra nincs hatassal és a szerzddés altalanos jellegét sem valtoztatja meg.

II. Modosulo rendelkezések
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3.1. A Villalkozasi szerzodés 2.1, pontjat a felek az alabbiak szerint modositjak:

21 A felek a teljesitési véghatcridor a munkateriilet daraddastol szcmitort 200 + 174 naptdari napban hatdrozzak
meg. A Megrendeld eldreljesitést elfogad.

3.2.A Vallalkozasi szerzddés 3.1. pontjat a felek az alabbiak szerint modositjak:

3.4, Felek megallapodnak abban, hogy a Vdllalkozot « szerzddés targyanak megvalositasanak, teljesitésének
ellenériékeként, egvosszegii atalanydarként (vallalkozoi dijként) dsszesen

netto 63.396.323,- Ft vallalkozoi dij illeti meg.

Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adérél sz6lé 2007, évi CXXVIL torvény 142, $-a alapjdan
treénik. Felek kijelentik, hogyv mindegvikiik belfoldon nvilvantartasba vete adoalany, és egvikitknek sincs az
AFA t6rvénvben meghatarozott olvan jogallasa (alanvi adomentesség, mezégazdasagi tevékenvséget folvtato
kitlonleges jogdllast addalany), mely alapjan tole az A"ﬁ[ megfizetése ne lenne kovetelhetd.

Felek ragzitik, hogy az épitési munka részben épitési hatosagi-engedélvkdieles, ezért az dalralanos forgalmi
adordl szolo 2007, évi CXXVIL tdivény 142, & (1) bekezdésének b} pontja értelmében azokban a
projektelemben, amely épitési hatésdagi-engedélykiteles tevékenvségeket tartalmaz’, a Megrendeld kotelezett
az AFA tartalom megfizetésére, amelvnek meértéke: 1 746 284,- Ft.

A tibhi projektelem nem tartalmaz épitési hatosagi-engedélvkateles tevékenvségeket, ezért ebben az esetben
a Vdllalkozot illeti meg a mindenkort hatdlyvos jogszabdlyoknak megfelelden kiszamitort Afa 6sszege, ezekben
az esetekben a Vallalkozo kotelezett az AFA rartalom megfizetésére, amelynek mérreke:13 370 723,- Ft

IV. Egvéb rendelkezések

1./ A felek rogzitik. hogy az 1. pontban megjeldlt szerzodés egyvebekben valtozatlan. Felek kijelentik, hogy a
I1. pontban megjelolt médositasokat megismerték és azt magukra nézve kitelezonek fogadjak el.

2./ A 11.1-3. pontban régzitett modositasok jogszabalyi alapja: A kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIINIL
torvény 141. § (4) bekezdés ¢) pontja az alabbiakra tekintettel.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés ¢) pontja szerint a Kbt. 141.§ (2) bekezdésben szabalyozott esetek mellett a
szerzodeés - a Kbt. 141, § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - ) kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil modosithato, illetve médosulhat a kovetkezo feltételek egviittes teljesiilése esetén:

a) a médositast olyan Koriilmények tették sziikségessé, amelyeket a Megrendeld kelld gondossaggal

eljarva sem lathatott elére:

b) a modositas nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét:

¢) az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-at.

3./ Jelen szerz6désmodositast a felek olvasds és értelmezés utan. mint akaratukkal mindenben egyezot,
jovahagyolag irjak ala.

'A gazdasagi tarolo épitése ¢pitdsi engedélvhez kotott tevékenység. a jogerds épitési engedély rendelkezésre all.

A foépileten torténd épitési munkalatok engedély nélkill végezhetd tevékenyséanek mindsiilnek. ‘K <
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Jelen szerzodésmodositas mindkét fél altal torténd cégszeri alairassal érvényesnek mindsiil. azonban hatalyba
csak az alabbi feltételek bekovetkezése esetén lép:

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot. hogy jelen szerzédésmodositas targvat képezo kiegészité munkdak
fedezete az erre vonatkozd Tamogatasi Szerzddésben szereplé Kéltségsoron jelenleg nem dll
rendelkezésre, ezért a hianyzo fedezet biztositasdra tamogatasi szerzdédés-modositast nytjt be.

A fedezet rendelkezésre allasa a mellékelt koltségvetés atcsoportositasi tervezet alapjan biztositott.

A felek rogzitik. hogy jelen szerzodésmodositas akkor Iép hatalyba. amennyiben a hianyzo fedezet
biztositasara iranyuld tamogatasi szerzodés-madositas elfogadasra kertl az erre illetékes szerv vagy hatésag
részérél. Amennyiben a hianyzo fedezet biztositasara iranyuld tamogatasi szerzodés-modositas elutasitasara
vagy az igényeltnél Kisebb Osszegben torténd elfogadasara kerlil sor az erre illetékes szerv vagy hatdsag
részérol. a Megrendeld fenntartja a jogot arra vonatkozoan, hogy a szerzédésmadositast — sajat vagy egyéb
forras biztositasaval — hatalyba Iéptesse. A Megrendeld Kijelenti, hogy a sajat vagy egyéb forras biztositasaval
torténd hatalyba Iéptetés joga nem jelent erre iranyulo kitelezettséget. annak kikényszeritésére a Villalkozo
nem jogosult. A Megrendeld kijelenti, hogy a sajat vagy egyéb forras biztositasaval térténd hatalyba [éptetés
Joga abban az esetben is megilleti, amennyiben a hianyzo fedezet biztositasara iranyulo tamogatasi szerzédés-
maodositas nem keriil benyujtasra az illetékes szerv részére.

4./ A szerzddésmodositas részét képezd dokumentum(ok):

1. sz. melléklet: Kiegészitd munkakat részletezé miiszaki leiras és koltségvetés
2. sz. melléklet: Valtozasjegyzék
3. sz. melleklet: Miiszaki ellendri nvilatkozat
4. sz. melleklet: Koltségvetés modositasi tervezet
o ; Al
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Modositott
Tamogatast ; e i s i A o A Arany Hatalyos Hatalyos nem Modositott nem
Belsé
igenyls Teyekenysag nava Koltsdg kategtria Kiltseg tpus Részletezés Koltség elem aranyok korlat |elszamolhato koltség| elszamolhato | elszamolhats | elszamolhato
(Ft) kiltseg koltseg (Ft) koltség Megjeqyzés Modositasok
Felhivas 3.1.2 pant A), B) Szoleszet: Onkormanyzati dnerd meghagyasa
Onkormanyzat C) pontjaban felsorolt Beruhazashoz kapcsolodd kdlisegek Epitéshez kapcsolods kiltsegek 12 épites: Kozosségi szilészel levekenységhez épiilet a Felhivas 3.1.2. C) a) pontja alapjan Epitéshez kapcsolods kiltségek 16.16% 48 081 256 4702 076 75 811254 4702 076 mellett, brutte 27 005 131 Ft -27 005 131 Fi
tevekenységek idecsoportositasa szikséges
Eolivasde:2 pont )b 14, épités: Koztsseqi szolészeli tevekenységhez a megvalositasi el lévo epllet Lontasa a Felhivas
Onkormanyzal | C) pontjaban felsorolt | Beruhazashoz kapcsolods kltségek Epitéshez kapesolods kollsegek Bt 9 Z porilipad (el Ielsrinen ey iop ek oon:as: WA Epiteshez kapesoldds koltségak 2,13% 6444781 0 5444 781 0 nem relevans
: A 3.1.2. C) a) pontja alapjan
tevékenységek
freintydsidetatipontiaban Ingallanvasarlas: lakasvasarlas (Kakasdombi kz 6.) a Palyazati felnivas 3.1,1. |, A) b) pontjahoz Kakasdombi koz 6. megvétsiére iranyult. ez is
Onkormanyzat | felsoroll lakofunkcict erdsito | Beruhazashoz kapcsolédo koltsegek Ingatlan vasarlas kéltségei g 2 yazs i Bt pony Ingatlan vasarlas kollségei 0.63% 1900 000 152 500 0 0 okt 9 s +1 900 000+ 152 500 Ft
kapesolddoan. felszabadithala. ha kivesszuk a projektbél.
tevekenységek
legalabb l;::gg;;lzb;k?z G'i;;v_é:elet‘ J!I :z‘plu?lz
Eeiflugs 211 gontiaban 1. epites: 7 db lakas feldjitasa. korszerlsitése a szegregatum teriletén a Palyazali felhivas 3.1.1. 1L A) b 20.0e bevoné:ém ‘Er;:;hetjzG;az%r:)iiz;
Gukormanyzat | felsorolt lakofunkeiol erosils | Beruhazashoz kapesalodd kiltségek Epitéshez kapesoloda kiltségek RRes: 1 s s el Gl S AP Epitesher kapesolodo koltsegek | 28.83% | 47.88% | ingallan 87 307 543 o 62 789 251 0 anzsaralE zsch 24 608.292 Ft
tevikanrstaok pontjahoz kapcsolodoan vasarlas szomszedos leto felujitasanak (Erzsebet 2
that gy 232(A/8) plusz kbilssgre 10.000 000 F1 keriil
bevonasra
Felhivas 3.1.1 pontjdban p : " - o ” o n . n . & B A
Gnkormanyzat | felsorolt lakofunkciot erosile | Beruhazashoz kapcsolédd kbltségek Epitéshez kapcsolods kaltségek 2 epites; lakasteldjitasokintegralt terulotien (4 db lokas) aPalybzati felnlvas &-1:1:11.2) a) ponlishoz Epiteshez kapcsolodd koltségek 18.41% 55815 327 0 55815 327 0 inegraittenicten vt inkasok-nsnnednicisk
. i kapesolodoan. modositassal
tevékenyséqek
Felhivas 3.1.2 pont D) i LN o £ ; i . . . .
Orkormanyzat | alpontban felsorolt egyeb | Beruhazashoz kapesoléds kbltségek Epitéshez kapesolodd koliségek 9, €pries; Kozlekeocslojiesnigerana, ‘;’:";’kg')a;]mﬁ'r‘.’g‘;' ZlbseRLITeng Alatea Felhivas | poireshez kaposolodd kaltségek |  13.69% 41520 179 0 41520179 0 nem relevans
kapcsolodo levékenységek T PRl Rl
. Felhlvas:3 1.2 ponl D) 4. épités: nyitott kezossegi tér kialakitasa: zoldfeliiiet fejlesztés, parkositas, utcabitorok, a Palyazati s on
Gnkormanyzat | alponthan felsorolt egyeb | Berunazashoz kapcsalods kiltségek Epiteshez kapcsolido killtségek Jepnes Ly s B RS Sy aes Epitéshez kaposolodd kltségek | 3,33% 10101 684 0 10 101 684 0 nem relevans
e felhivas 3.1.2. D) ¢) pentjahoz kapcsolécaan.
kapcsolods tevékenységek
labbleltamogatas dsszegét levonva
Felhivas 3.12 pont D) | maximu (5.866.633 Ft}, a maradvanybol (5.298 844
Onkorményzat alpontban felsorolt egyéb | Beruhazashoz kapesolado keltségek Epitéshez kapesolodo koltségek 15. épites Nepkonyha épliletének bonlasa a Palyazati felhivas 3.1.2, D) c) pontjahoz kapcsoladoan Epitéshez kapcsolado koltségek 3.68% 23,89% m 40% 11185 477 0 2 695 091 [} Ft) elszamolva a kulon szerzodésbol +2 603 753 Ft
kapesoladd tevekenyseégek megvaldsulo népkonyha bontast (1.892.300
F1) és tlzfal epitést (802.791 Ft)=
Felhivas 3.1.2 pont D)
Onkormanyzat | alpontban felsorolt eqyeb | Beruhazashoz kapcsoloda koltségek Epitéshez kapcsolodo koltségek 13 epités. Felnotl jalszoter kialakitasa a Palyazati felhivas 3.1.2. D} c) pontjahoz kapcsolodoan Epitéshez kapcsoloda koltsegek 1.75% 5315431 0 5315431 0 nem relevans
kapcsolodo tevékenységek
) Felhivas 3.1.2 pant AJ, 8] o=, %
Onkormanyzat C) pontjaban felsorolt Beruhazashoz kapcsolods koltségek Eszkozbeszerzés koltségei 2. eszkdzheszerzés: jatszotéri eszkbz0k beszerzése a Felthivas 3.1.2. D. ¢) pontja alapjan Eszkdzbeszerzés koltségei 1.43% 4344 619 0 4344 619 0 nem relevans
tevbkanvsbnalk
Felhivas 3.1.2 part ), B) 1. eszkiizheszerzes: térfigyelt kamerarendszer beszerzése és telepitése a beavatkozasi teriilet
Onkormanyzat C) i:on;p:ba‘? fels:lon Beruhazashoz kapesoladd koltségek Eszkozbeszerzés kéltségei kozbiztonsaganak javitasa érdekeben a Palyazati felhivas 3.1.2. B) b) pantjahoz kapcsolodaan Eszkozbeszeizés koltségei 1.99% 6021 324 o 6021 324 0 nem relevans
rer A S oy
Onkormanyzat C) pontjaban felsoralt Beruhazashoz kapcsolddd koltségek Eszkbzbeszerzés kiltséyel 4. eszkozbeszerzes: kozisseqi szolészet éplietbe eszkdzik a Felhivas 3.1.2. C) a) pantja alapjan. Eszkozheszeizés kltségei 0.87% 2 636 208 0 2 636 206 0 nem relevans
Felhivas 3.1.1 pontjaban 2 n : p o :
Gnkormanyzat | felsoroll lakéfunkeiot erdsits | | SZaKMai tevlenysagakhez Eqyeb szakendi szolgaltatas koltségei Rehabilitacios kimyezellervezd szakéns kisltsége. Egyéb szakédai szolgallatas 0,13% 400 000 0 400 000 0 nem relevans
kapecsolodo szolgaltatdsok kdltsegei kdltsegei
tevékenységek
Felhivas 3.1.3 ponyaban
£ felsorolt kitelezden Szakmai tevekenységekhez Kitelezben eldirt nyilvanossag biztositasanak i Fo Kotelezoen elbirt nyilvanossag = & %
Onkormanyzat magualésitands kapesolods szolgltatasok kiltségei Kaltsége Nyilvanossag biztositas hizlositasanak koltsége 0.00% 0.00% 0.50% 6350 0 6 350 0 nem relevans
toublanysinek
Falhbige3 1.1 pontj b Szakmai tevekenysegekhez Miszaki ellendri szolgatiatas
Onkormanyzat | felsorolt lakafunkciot erasito o renysederhez | Miszaki ellendri szolgaitatés koltsége Miszaki ellensrzes ksltsége. Zaredenan szo a3 07685% | 07685% | 1.00% 2330 000 1 787 800 2330 000 1787 800 nem relevans
kapcsoladd szolgaltatasok kaltségei kiiltsége
tevékenységek
Felhivas:=1:1 potlaban Szakmai tevekenységekhez Egyéb miiszaki jellegii
Onkormanyzat | felsorolt lakofunkciot erosito Kapcsolods szolgaltatasok koltségei Muszaki jellegil szolgaltatasok kiltségei Energetikai tanGsitas/audit elvégzése a beruhazas utani allapotra. szolgallatasok kbltsége 0,07% 200 000 a 75 000 0 Cstkkent az (j beszerzés dija +125.000 Ft
tevékenységek
Felhivas 3.1.1 pontjabar ot . . x e . pocy 3
Gnkormanyzat | felsorolt lakofunkeiot erdsits Taralsk Tartalék A Kivitelezésibeszerzés soran esetlegesen felmerdils, elore nem léthatd potmunka igény esetén Tartalék 0.00% 000% | 2.00% 0 0 o 0
7 tartalékkeret felhasznalasa
tevékenysegek
303 195 175 12705 376 294921 495 12552876 +2334 314 Ft




