VALLALKOZASI SZERZODES

A wMagasépitési munkdk a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonositdjiu, ,,Mdszlony — odzis az
agrdrsivatagban” cimif pdlydzat keretében”

1. RESZAJANALTI KOR

1. SZ. MODOSITASA

mely létrejott egyrészrol

Dombévar Viros Onkormanyzata

Cim: 7200 Dombdévir, Szabadsag utca 18.
Adészam: 15733555-2-17

Telefon: 74/564-500

Fax: 74/564-501

E-mail: onkormanyzat@dombovar.hu
Képviseli: Pintér Szilardpolgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol

Rozsusa-Bau Korlitolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 7200 Dombdvar, Perczel Béla utca 2.
Cegjegyzékszam: 17-09-010774

Adészam: 25433641-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 11746043-20058809-00000000
Szamlavezeté pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Villalkozo kivitelezOk nyilvantartasa

szerinti( MKIK) nyilvantartasi szam: 30A70981
Képvisel6 neve: Molnar Zsuzsanna iigyvezetd
mint vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo)

egylittesen a tovabbiakban: Felek

I. Elé6zmények
A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a ,, Magasépitési munkdk a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002
azonositoju, ,, Mdszlony — odzis az agrarsivatagban” cimii pdlydzat keretében” targyban
kozbeszerzési eljarast folytatott le, mely eljaras 1. részajanlati korének nyertese a Vallalkozo lett.
A Felek a , Magasépitési munkdk a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonositdji, ,, Mdszlony — odzis
az agrdrsivatagban” cimii palydzat keretében” targyu kozbeszerzési eljaras 1. részajanlati korének
eredményekent 2021. marcius 31. napjan vallalkozasi szerzédést kotottek, amely szerzddés 2021.
november 15. napjan Iépett hatdlyba. Munkateriilet atadasara 2021. november 23. napjan keriilt sor.

II. Az 1. sz. szerz6désmaodositas targya

IL.1. A felek rogzitik, hogy a szerzodéskostést koveten az alabbi koriilmények miatt a szerzédés
hatéaridejének modositasa sziikséges az alabbi indokokra tekintettel.
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2022. majus 13. napjan a Vallalkozé akadalyt kozolt a Megrendelé felé az épitési naploban,
melyben jelezte, hogy a megrendelt és beépiteni kivant szerkezeti anyagok hidnya, illetve a
megrendelt termékek szallitasi csiiszasa miatt nem tudja tartani a szerzddésben rogzitett teljesitési
hatérid6t (munkateriilet atadasatol szamitott 180 naptari nap), igy kérte annak meghosszabbitasat.

I1.2. Megrendel6 2022. méjus 16. napjan az akadalykozlést elfogadta, melynek eredményeképpen
Felek a vallalkozasi szerzodés 11.1. pontjat az alabbiak szerint kivanjdk modositani.

2.1 A jelen szerzédés tdargydt képezd munkdk teljesitésének hatarideje: a munkateriilet
atadasatol szamitott 180 + 39 nap. A Megrendeld elételjesitést elfogad. ™

A felek a szerzédésmoédositas I1.2. pontja tekintetében rogziteni kivanjak, hogy a szerzédés
feltételeitdl valo eltérés a gazdasagi egyensulyra nincs hatassal és a szerzodés altalanos jellegét sem

valtoztatja meg.

III.  Egyéb rendelkezések

1./ A felek rogzitik, hogy az 1. pontban megjelolt szerzodés egyebekben valtozatlan. Felek
kijelentik, hogy a II. pontban megjelolt modositasokat megismerték és azt magukra nézve
kotelezonek fogadjak el.

2./ A 1I. pontban rogzitett modositasok jogszabalyi alapja: A kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL térvény 141. § (6) bekezdése.

3./ Jelen szerz6désmodositast a felek olvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
egyezét, jovahagyolag irjak ala.

4./ A szerzédésmodositas részét képezd dokumentum(ok):
o 1. sz melléklet: Akadalykozlés
o 2.sz. melléklet: Akadalykozlés elfogadasa
o 3. sz. melléklet: Szallitéi nyilatkozat kéményrol
o 4. sz. melléklet: Szallitéi nyilatkozat nyilaszarokrol

Dombdvar, 2022. méajus 18.

Rozsusa-Bau Kft,
7200 Domboévér, Perczel B. u. 2.
Adészdm: 25433641-2-17
Cg: 17-09-010774
7 OTP Bank: 11748043-20058800
alufl

Domboévar Viros ('Vnkorményzata Rozsusa-Bau Kft.
Megrendelo Vallalkozo
képviseletében képviseletében
Pintér Szilard polgarmester Molnar Zsuzsanna iigyvezeto
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